
門別競馬場きゅう舎新築工事（R05 土木１）

関係者の業務・責任区分及び役割分担表

発注者 CMr 工事施工者 他

公社 山下PMC 実施設計者

Ⅰ．共通業務

1 プロジェクトの情報管理システム 承認 構築 確認 情報管理システム＝プロジェクトの運営における伝達・記録・保存の対象となる情報設定、その方法等

2 情報管理 確認 管理協力 管理

3 会議体の構築 承認 構築 確認

4 プロジェクトリスクの説明 確認 実施

5 発注者要求の確認･更新 確認 実施

6 プロジェクト運営方針の設定・確認･更新 確認 実施

7 関係者の業務・責任区分及び役割分担 承認 作成 確認

8 CM業務計画書 受領 作成

9 CM業務報告書 受領 作成 提出頻度は別途定めたとおりとする

Ⅴ．工事段階

＜会議・運営＞

1 プロジェクト会議 出席 主宰 出席

2 総合定例会議（月１回） 出席 出席 主宰

3 週間定例会議 （出席） （出席） 主宰

4 総合図会議 出席 （出席） 主宰 （必要に応じて）

5 仕上計画プレゼンテーション会議 出席 出席 主宰 （必要に応じて）設計者の意図確認が必要な場合は、協力を求める

6 分科会 （出席） （出席） 主宰 （必要に応じて）

7 情報管理（議事録・工事連絡書） 確認 確認 管理・取りまとめ

＜工程＞

1 総合工事工程・総合仮設計画 承認 確認 更新

2 月間工事工程（3ヶ月工程） 内容確認 確認 作成

3 週間工事工程（3週工程） 内容確認 確認 作成

4 総合図工程 内容確認 確認 作成

5 生産計画工程 内容確認 確認 作成 施工計画書・各種仕様決め・製作図／施工図・色決め等の工程

6 課題解決一覧表 内容確認 内容確認 作成

7 検査・試運転工程（竣工前） 内容確認 確認 作成

＜コスト＞

1 施工段階のコスト管理（変更・追加） 承認 内容確認・精査 管理・取りまとめ （必要に応じて）

2 設計変更追加見積 精査･査定 作成 （必要に応じて）

3 設計変更･追加工事 工事費一覧表 確認 確認 作成 （必要に応じて）

4 施工段階VE 設計者・施工者に起因する増額・減額に対して 内容確認 内容確認 提案 （必要に応じて）

5 施工段階VE 発注者に起因する増額・減額に対して 提案 内容確認 検証 （必要に応じて）

6 施工段階VE評価 採否決定 内容確認 見積 （必要に応じて）

＜CM業務＞＜品質＞

1 工事監理業務の状況確認 確認 状況確認 土木工事においては、発注者が監理を行う

2 施工計画による工事監理者の対応状況確認 確認 状況確認 土木工事においては、発注者が監理を行う

3 質疑書･提案書に対する工事監理者の対応状況確認 確認 状況確認 土木工事においては、発注者が監理を行う

4 施工図に対する施工者及び工事監理者の対応状況確認 確認 状況確認 土木工事においては、発注者が監理を行う

5 本体工事と別途工事等 関連工事調整 確認 実施 協力

6 設計変更発注者側方針決定支援 確認 支援 （必要に応じて）

＜設計変更及び施工段階設計業務＞＜品質＞

1 建築主要求の確認、与条件の変更・更新 提示 確認 協力 （必要に応じて）

2 設計変更 承認 検証・調整 協力 実施 （必要に応じて）実施設計者の責によるものは実施設計者が主体となる

3 計画変更確認申請 承認 確認 協力 実施 （必要に応じて）実施設計者の責によるものは実施設計者が主体となる

4 設計意図を正確に伝えるための質疑応答、 説明等 確認 確認 協力 実施 （必要に応じて）国土交通省告示98号による

5 確認 確認 協力 実施 （必要に応じて）国土交通省告示98号による

6 開発許可申請業務 承認 確認 協力 実施 （必要に応じて）実施設計者の責によるものは実施設計者が主体となる

＜工事管理業務＞＜品質＞

1 出来高カーブ 受領 確認 作成

2 月間工事報告書 受領 確認 作成

3 品質保証体制 受領 確認 作成

4 品質管理 （確認） （確認） 実施

5 施工計画書・施工要領書 （確認） （確認） 実施

6 総合仮設計画図 （確認） 確認 実施

7 安全衛生管理 （確認） （確認） 実施

8 近隣対応 （確認） （確認） 実施

9 場内環境整備 （確認） （確認） 実施

10 発生材処理・廃棄物対応 （確認） （確認） 実施

11 仮設管理 （確認） （確認） 作成

12 本体工事と別途工事との取り合い調整、区分処理 情報提供 確認 実施

工事材料、設備機器等の選定に関する設計意図の観点からの検討・助言等

特 記業務内容

・・・業務の
主体者
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門別競馬場きゅう舎新築工事（R05 土木１）

発注者 CMr 工事施工者 他

公社 山下PMC 実施設計者

特 記業務内容

＜最終仕様の確認・確定＞＜品質＞

1 施工段階 設計変更 ※２ 決定・承認 検証 協力 協力
設計意図の伝達、未調整・不備事項の是正、変更設計作業、工事中に発
生する設計に関する変更申請業務等を行う

2 施工段階 設計内容解釈 ※３ 内容確認 内容確認 協力 協力

3 施工段階 設計内容確定 ※４ 決定・承認 検証 協力 協力

4 材料・仕様・色決め 承認 内容確認 提案 （必要に応じて）プレゼンボードの作成は設計者

5 総合図 承認 内容確認 作成・取りまとめ

6 製作図・施工図 （内容確認） （内容確認） 作成 （必要に応じて）

＜工事段階の検査＞＜品質＞

1 各種製品・工場検査 （立会・承認） （立会） 実施 （必要に応じて）、交通費等出張旅費は各社負担

2 各種自主検査 状況確認 状況確認 実施

3 各種工事監理者検査 実施 内容確認 受検 （必要に応じて）

4 官庁中間検査及び検査報告書 （立会） （立会） 受検

5 試運転・調整 内容確認 内容確認 実施

6 教育訓練 受講 状況確認 実施

＜行政・ｲﾝﾌﾗ供給会社対応・検査＞＜品質＞

1 諸官庁届出等 確認 提出

2 官庁検査関連（確認・消防・中間等） （立会） 立会 受検 （必要に応じて）

3 受電・安全管理審査等 （立会） （立会） 受検

4 その他の行政検査 （立会） 内容確認 受検 （必要に応じて）

＜竣工時検査＞＜品質＞

1 竣工検査（施工者自主検査） 内容確認 内容確認 実施 パンチリスト、検査報告書作成のこと

2 竣工検査（工事監理者） 実施 内容確認 受検 検査報告書作成のこと

3 竣工検査（建築主・CMｒ） 実施 実施 受検

＜竣工図書整備等＞

1 竣工図書・竣工図面 受領 確認 作成 総合図・施工図を含む

2 設計説明書、竣工引継ぎ資料の整備 受領 確認 作成 設計説明書の更新

3 取扱説明書・取扱説明会 出席・受領 確認 実施

4 完成・引渡し 受領 立会 実施

5 鍵・スペアパーツ・最終パンチリストの引渡し 受領 実施

6 固定資産管理用工事費 受領 状況確認 作成

Ⅵ．完成後段階

1 初期不具合の是正対応 実施 是正

2 6ヶ月後点検 - - -

3 １年後検査 - - -

4 ２年後検査 - - -

5 緊急時対応 確認 確認 窓口・修繕等

■各業務の詳細は別途協議とする。

※１ 工事監理業務：建築基準法第5条の6第4項、建築士法第2条8項、国土交通省告示第98号に示される通常の工事監理業務を指すものとする。

(1)工事の確認報告①設計図書と施工図の照合②設計図書と工事の照合①工事の契約と合致の確認報告②施工計画の助言検討③工事の完了検査

(2)手続き等①工事費支払いの審査承認②官公庁の検査立会③目的物引渡しの立会④業務完了通知⑤関連工事の調整⑥部分引渡・部分使用手続

※２ 施工段階設計変更：①与条件変更による設計変更②VE提案による設計変更

※３ 施工段階設計内容解釈：①設計図書の矛盾解釈②設計図書の未表示部分の解釈

※４ 施工段階設計内容確定：①設計瑕疵の修補②性能設計の設計内容確定③概略設計の設計内容確定④材料、設備機器の確定⑤色彩、柄等の確定

■主要な用語の定義
内容確認：業務・資料の内容の妥当性を確認する

状況確認：業務の進行状況や資料の提出時期・状況を確認または、把握する

詳細確認：業務・資料内容について、独自に妥当性・現実性・正当性を判断認定し、それらができない場合は業務・資料内容の修正を指示する。

確認：業務・資料内容について、独自に妥当性を判断認定し、妥当でない場合は業務・資料内容の修正を指示する。
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